

Карта проекта

Обновлено: 12.10.2026. Направления (модули) автоматизации, статус и ближайшие шаги.
 Подробности — в реестрах по номерам.

Направление	Статус	Где сейчас	Ближайший шаг	Задачи	Решения
Склад	справочники в тесте; переходим к документам	12.10 — «Склад по документам»: справочники готовы, целевая модель снабжения	Лиза тестирует номенклатуру (3-002); форма заказ-наряда от ОМ (3-001); проект «Заявки на объект» (3-004)	3-001...3-015	P-030...P-037
Проекты и КП	разработка ядра проектного модуля, автоматизация КП	встречи 04.08–24.09, «Рыба КП»	разобрать встречи (не разобраны)	—	—
ФЭО: подотчёты и кассы	инструкция ПО-01 на портале; карты — доработка ТМА	с 01.10 подотчёт только из ТМА (P-008)	доработка карт (P-005, P-007)	—	P-001...P-018
ФЭО: инвентаризационный баланс	постановка задач 01.10	запись не разобрана	разобрать встречу 01.10	—	—
Управленческие кадры (УК)	УК-01 на портале; УК-02, УК-03 черновики 0.1	ведомость ЗП — доработка (P-029)	согласовать УК-02/03	—	P-019...P-029
Матрица функций ФО	собрана с трудозатратами от Вики, Елены, Олега	июнь–август	—	—	—
Портал и фабрика инструкций	работает om.acccell.online	SMTP не настроен	починить почту портала	—	—
Чат-агент (om-chats)	работает в тестовой группе	ждём ключ Claude API, список чатов	добавить бота в рабочие чаты	—	—
Инфраструктура (ВМ)	ждём ВМ от девопса	PostgreSQL+pgvector, Nginx	получить доступы к ВМ	—	—

Направление	Статус	Где сейчас	Ближайший шаг	Задачи	Решения
Интеграции (Хомнет, Битрикс24, 1С)	частично	Хомнет ведётся вручную параллельно (P-009)	—	—	—
Сопровождение проекта	запущено 12.10	эта папка; встреча 12.10 разобрана	общая встреча с руководством (3-018), переход на фикс-задачи (3-019), разбор архива встреч (57 записей)	3-016...3-021	P-038, P-039

Связи между направлениями

- Склад ↔ Проекты и КП: спецификации и номенклатура проекта определяют движение материалов.
- Склад ↔ ФЭО: инвентаризационный баланс, стоимость остатков.
- УК ↔ ФЭО: ведомость ЗП, акты монтажников.
- Чат-агент, портал, ось сопровождения → одна база на ВМ (PostgreSQL + pgvector).

Версия #1
Admin создал 2026-10-12 19:34:05 UTC
Admin обновил 2026-10-12 19:34:05 UTC