

02.04.2026 Сдача моделей процессов, часть 2

Протокол: Сдача моделей процессов, часть 2, 02.04.2026 14:58

ID встречи: В-20260402-1 · **Направление:** Общее / процессы · **Длительность:** 1:10 **Запись:**

Записи встреч/Окна мира Сдача моделей 2 02.04.26 14-58-38 — запись.webm

Расшифровка:

Расшифровки/2026-04-02 Сдача моделей процессов, часть 2 (с ОМ).md

Статус: архивный разбор

Участники

Ольга Григорьева (показ моделей), от ОМ — **Александр, Дарья Герасимова, Иван** (по обращениям).

Итог

Ольга сдала вторую часть моделей «как есть»: производство и логистика конструкций (размещение заказа на фабрике, проверка подтверждения заказа, план отгрузки, контроль транспортировки, приёмка на складе хранения; специалист ВЭД ведёт работу по договору, логист — организацию), ТЗ на монтаж (входит в общее ТЗ запуска производства) → расчёт расходников → ТЗ на черновые коробки → заказ металлоконструкций; ИТР дополняет спецификацию инженера ТО, заказ-наряд в 1С УНФ с датой выхода на монтаж уходит снабженцу; подготовка к монтажу (организационные вопросы, техника, проверка проёмов — ИТР с бригадиром и РП, сейчас «в голове»); монтаж и поэтапная сдача, акт в офис →

бухгалтер готовит закрывающие (Торг-12 и др.), дефектные карточки; исполнительная документация — ИТР. РП, меняя стоимость, финплан не корректирует — изменение «в голове». Договорная работа и финансовое сопровождение (трейд, счета клиентам и поставщикам) — вспомогательные процессы, отдельно не разбирались.

Решения

Задачи (архив)

- **З-180.** Дополнить модели по итогам сдачи части 2 и выгрузить полный комплект моделей «как есть» — Ольга Григорьева, срок 04.2026.

Открытые вопросы

- **В?-039.** РП меняет стоимость, но финплан (трейд) не корректирует — как в системе связать изменение КП/стоимости с финпланом проекта?

Версия #1

Admin создал 2026-10-13 19:34:26 UTC

Admin обновил 2026-10-13 19:34:27 UTC