

12.02.2026 IDEF0 — договор, ТЗ и проектирование

Протокол: IDEF0 —
договор, ТЗ и
проектирование,
12.02.2026 17:26

ID встречи: В-20260212-1 · **Направление:** Внутренние / процессы · **Длительность:** 1:25

Запись: Внутренние встречи/Встреча в Телемосте 12.02.26 17-26-44 — запись.webm **Расшифровка:**
Расшифровки/2026-02-12 IDEF0 — договор, ТЗ и проектирование (Ольга, Марина).md **Статус:** архивный
разбор

Участники

Константин Богданов, Ольга Григорьева, Марина (демонстрация экрана Бизнес-студии, плиток нет — участники по смыслу).

Итог

Разбирали в Бизнес-студии блок «Заключение и ведение договора» по материалам ОМ. Камень преткновения — у ОМ на стадии договора заново проверяют себестоимость и «актуализируют» КП; решили, что это возврат на пересогласование КП, а не часть договора. Договорились моделировать сверху вниз по функциям как поток создания ценности, а не документооборот. Пересобрали верхний уровень: юридическое заключение и ведение договора — отдельно (выход — подписанный договор); проработка ТЗ и проектирование — отдельный блок до договора; согласованное ТЗ — управляющий документ; монтаж и сдача отдельно от закрытия проекта. Открытые места (что повторяют при договоре, договор на проектирование при паузе, триггер запуска производства, синхронизация графиков, внутреннее согласование) — спросить у ОМ на следующей встрече.

Решения

- **P-171.** Возобновление проекта после паузы — возврат на этап пересогласования КП; в функции заключения договора согласованное КП не обновляется.
- **P-172.** Модель строим сверху вниз по функциям как поток создания ценности (не документооборот); у каждой функции — результат, документы — на нижних уровнях.
- **P-173.** Верхний уровень: юридическое заключение и ведение договора — отдельный блок (выход — подписанный договор); проработка ТЗ и проектирование — отдельный блок до договора; согласованное ТЗ — управляющий документ; монтаж и сдача отдельно от закрытия проекта.
- **P-174.** «ТЗ» у ОМ (спецификации, чертежи, графики) привести к единому определению — приложения к договору.

Задачи (архив)

- **З-163.** Переслушать встречу с ОМ по обработке заявки и доработать детализацию — Ольга Григорьева, Марина, срок 02.2026.
- **З-164.** Уточнить у ОМ вопросы по договору (В?-029...031) — Ольга Григорьева, срок 13.02.2026.

Открытые вопросы

- **В?-029.** Что ОМ повторяет на стадии заключения договора (перепроверка себестоимости у поставщика)? Договор на проектирование при паузе проекта — как оплачивается?
- **В?-030.** Что запускает производство: подписанный договор, предоплата, утверждённое ТЗ или внутреннее решение? Может ли производство начаться без договора?

- **В?-031.** Синхронизация графиков стройки, производства и поставки — на какой стадии и кто делает? Есть ли внутренняя цепочка согласования договора (инженер — РП — финансист)?
-

Версия #1

Admin создал 2026-10-13 12:49:53 UTC

Admin обновил 2026-10-13 12:49:54 UTC