

13.07.2026 Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу

Протокол: Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу, 13.07.2026

ID встречи: В-20260713-1 · **Направление:** ФЭО / трейд · **Длительность:** 1:32 **Запись:**

Записи встреч/Окна. Хомнет. отчеты, план факт документы. Очень важно!!!.webm

Расшифровка:

Расшифровки/2026-07-13 Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу (показ Елены).md

Статус: архивный

разбор

Участники

Ольга Григорьева, Константин Богданов (подключился), от ОМ — **Елена Русина** (показ), **Дарья Герасимова, Вика**; упоминаются Иван, Олег, Александр (дата — по файлу; в названии записи — «Очень важно!!!»).

Итог

Елена показала, как в Хомнете ведутся трейды и план-факт. Ежедневно — кэшфлоу и отчёт по проекту. Проект = трейд; номер проекта с суффиксами (части проекта по разным договорам/юрлицам — проектирование, конструкции, монтаж); при закрытии проекта

собирается всё. Карточка трейда: контрагенты, организации (заказ конструкций — на ту компанию, с которой договор), список лиц с бонусами по проекту (процент от поступлений; в ОМ их называют «дивидендами»), ставки, таможня, договоры купли-продажи конструкций. План (зелёный) и факт (белый): план редактируется по мере поступления информации, исходный план («надежды») сохраняется для сравнения маржинальности; платёжный календарь — отдельно. Бюджеты постоянных расходов (аренда, зарплата, содержание службы сервиса) — на год вперёд по статьям КИ/КО/склад; проблемы с курсом пересчёта бюджета. Боль: Елена вручную перепечатывает данные из Excel руководителей проектов; Вика вручную переносит операции. Константин: план — это видение будущего на текущий момент, гасить план не нужно; цель — убрать ручной ввод, РП сами вносят даты и суммы; переход с Хомнета бесшовный (перестаём вести там, данные забираем интеграцией).

Решения

- **P-216.** План — видение будущего на текущий момент: редактируется по мере поступления информации, исходный план сохраняется для сравнения маржинальности; план не «гасится» фактом, платёжный календарь — отдельно.
- **P-217.** Переход с Хомнета бесшовный: перестаём вести там, данные забираем интеграцией; руководители проектов сами вносят даты и суммы плановых платежей — ручная перепечатка из Excel убирается.

Задачи (архив)

- **З-190.** Перенести структуру трейда (части проекта, бонусы команды, план/исходный план/факт) в ТМА — Константин, Анатолий, Елена, срок 08.2026.

Открытые вопросы

—

Версия #1

Admin создал 2026-10-13 22:30:38 UTC

Admin обновил 2026-10-13 22:30:38 UTC