

14.04.2026 Пункт договора о неопределённости объёма работ

Протокол: Пункт договора о неопределённости объёма работ, 14.04.2026 11:27

ID встречи: В-20260414-1 · **Направление:** Общее / договор · **Длительность:** 0:21 **Запись:**
Записи встреч/Вопрос по поводу пункта в договоре о неопределённости 14.04.26 11-27-20 –
запись.webm **Расшифровка:** Расшифровки/2026-04-14 Пункт договора о неопределённости объёма
работ.md **Статус:** архивный разбор

Участники

Константин Богданов и представитель ОМ (по записи — вопросы по договору;
упоминаются Евгения Викторовна, Ольга, Александр).

Итог

Обсудили пункт договора о неопределённости: работа идёт без жёсткого ТЗ и фиксированных сроков и часов — система развивается постоянно, а не «внедрили и живём»; ежедневная отчётность исполнителя (время на отчёты не оплачивается); приоритеты всех ключевых людей учитываются, внедрение без давления на сотрудников. Этапы, через которые проходим максимально быстро: остатки на 8–9 утра по всем счетам, местам учёта, подотчётникам и наличным; выверка взаиморасчётов с контрагентами; затем развитие системы по потребностям. Сроки и часы по этапам заранее не фиксируются; нет штрафных пунктов о досрочном прекращении. Казначейство даёт адекватные остатки и заявочное управление, разгружает людей от ввода уже состоявшихся платежей.

Решения

- **P-205.** Договор без жёсткого ТЗ и фиксированных сроков/часов по этапам: постоянное развитие системы, ежедневная отчётность исполнителя; первые этапы (остатки денег на утро, выверка взаиморасчётов) проходим максимально быстро.

Задачи (архив)

Открытые вопросы

Версия #1

Admin создал 2026-10-13 19:34:31 UTC

Admin обновил 2026-10-13 19:34:31 UTC