

17.06.2026 Трейд (финмодель проекта) и АРМ — запуск разработки

Протокол: Трейд (финмодель проекта) и АРМ — запуск разработки, 17.06.2026

ID встречи: В-20260617-1 · **Направление:** Общее / трейд · **Длительность:** 0:52 **Запись:**

Записи встреч/Обсуждение трейда и арм запуск разработки.webm **Расшифровка:** Расшифровки/2026-06-17 Трейд (финмодель проекта) и АРМ — запуск разработки.md **Статус:** архивный разбор

Участники

Константин Богданов, Ольга Григорьева, Анатолий Москаленко, от ОМ — Александр, Вадим, Дарья Герасимова, Елена Русина (по обращениям, дата — по файлу).

Итог

Трейд (финплан проекта) появляется на стадии предварительных расчётов и нужен в торге с заказчиком; модель пересчитывается по ходу проекта. Этапы проекта нужны для процентовки: закрытие этапов процентует выручку и себестоимость по периодам в ОДР по бизнесу и по проекту (выручка — по мере приближения к результату). Гант проекта: задачи потребляют ресурсы (люди, машины, материалы, деньги). Нужно определить статьи трейда по файлу финплана (несколько фабрик, отдельный договор на проектирование, хранение — редкая статья); расходы на монтаж — либо заполняет отдел монтажа, либо статистические нормативы, которые уточняются по факту закрытых проектов (постоянная эволюция нормативов). Первая версия финмодели проекта → прогон на реальном проекте вместе с Александром и Еленой; оплаты из трейда сразу попадают в платёжный календарь. Работать маленькой группой, наработки подключать параллельно. АРМ сотрудника: при входе — состояние всех его дел в одном окне (оплаты, готовность, документы); пользователям — сформулировать, что они хотят видеть.

Решения

- **P-211.** Трейд (финмодель проекта) — с этапа предварительных расчётов; этапы проекта процентуют выручку и себестоимость по периодам (ОДР по бизнесу и проекту); оплаты из трейда сразу попадают в платёжный календарь.
- **P-212.** Расходы на монтаж в трейде — по статистическим нормативам, которые уточняются по факту закрытых проектов (или заполняет отдел монтажа); работаем малой группой.

Задачи (архив)

- **3-185.** Определить статьи трейда по файлу финплана, собрать первую версию финмодели проекта и прогнать на реальном проекте — Константин, Александр, Елена, срок 07.2026.
- **3-186.** Пользователям сформулировать, что они хотят видеть в своём АРМ — Дарья (сбор), сотрудники ОМ, срок 07.2026.

Открытые вопросы

—

Версия #1

Admin создал 2026-10-13 21:31:12 UTC

Admin обновил 2026-10-13 21:31:13 UTC