

18.03.2026 Финальная встреча по операционке

Протокол: Финальная встреча по операционке, 18.03.2026 16:02

ID встречи: В-20260318-1 · **Направление:** Общее / старт · **Длительность:** 1:43 **Запись:**

Записи встреч/Окна мира Финальная встреча по операционке 18.03.26 16-02-25 — запись.webm

Расшифровка: Расшифровки/2026-03-18 Финальная встреча по операционке — решение стартовать (с
ОМ) .md **Статус:** архивный разбор

Участники

Константин Богданов, от ОМ — **Иван, Александр, Дарья Герасимова, Вадим** (по обращениям, без плиток).

Итог

Итоговая встреча по операционной автоматизации. ОМ опасается «пойти по кругу» после прежних попыток; Константин объяснил, что дело не в типовых решениях, а в построении своей модели данных, и что существующие системы (Битрикс, УНФ, Хомнет) со временем заменяются; старые данные не ломаются и остаются доступны. Показал ТМА: учёт времени как основа бизнеса Accsell, универсальные модули (банковские выписки, справочники), конструктор таблиц и карточек, списки как в Excel (сортировка, отбор), обязательные поля и блокировки продвижения проекта, история изменений, рабочее место руководителя (шорт-

лист задач), импорт из Excel, файлы на сервере системы, веб-графики. Александр предложил начать с модуля расчётов и на его основе — модуль подготовки КП; договорились двигаться так, при неуспехе — разойтись. Модели «как должно быть» растягиваются на первые три месяца параллельно с разработкой. ОМ собирает своё условное ТЗ (список желаемого), команда его приоритизирует и стартует с первого приоритета; скорость регулируется количеством часов в месяц. По финансам Константин работает с Иваном; управленка — отдельный трек. Общение — в чате (Telegram через VPN работает с перебоями, WhatsApp стабильнее).

Решения

- **P-198.** Старт операционной автоматизации ОМ на ТМА: первым делается модуль расчётов, на его основе — модуль подготовки КП; при неуспехе стороны расходятся.
- **P-199.** ОМ собирает условное ТЗ (список желаемого), команда приоритизирует и стартует с первого приоритета; модели «как должно быть» делаются параллельно в первые три месяца; темп — количеством часов в месяц; финансы — отдельный трек с Иваном.

Задачи (архив)

- **З-177.** Собрать условное ТЗ ОМ — список желаемого (данные карточки проекта и функции системы) — Дарья, Александр, срок 03.2026.

Открытые вопросы

—

Версия #1

Admin создал 2026-10-13 18:33:50 UTC

Admin обновил 2026-10-13 18:33:51 UTC